Secretaria de Marina

CONTRATO: ASIPONATUX-GOI-OP-N/26

CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO A PRECIOS UNITARIOS, PLURIANUAL CON
CARACTER NACIONAL QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA
ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V., EN LO SUCESIVO “LA
ASIPONATUX"” REPRESENTADA POR EL (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O
ENTIDAD) EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL; Y POR LA OTRA PARTE (NOMBRE DE LA PERSONA
FISICA O RAZON SOCIAL DE LA PERSONA MORAL) EN LO SUCESIVO “EL CONTRATISTA”, SOLO SI EL
CONTRATISTA ES PERSONA MORAL MOSTRAR EL SIGUIENTE TEXTO: REPRESENTADO POR EL (LA) (NOMBRE
DEL REPRESENTANTE LEGAL) EN SU CARACTER DE (SENALAR EL CARACTER DEL REPRESENTANTE DE LA
EMPRESA), A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
I. “LA ASIPONATUX" a través de su Director General y Representante Legal declara que:

I1 Es una Empresa de Participacion Estatal Mayoritaria de la Administracion Publica Federal, de
conformidad con los articulos 3, fracciéon seqgunda y 46 de la Ley Organica de la Administracién Publica
Federal, creada mediante escritura constitutiva N° 31,157, constituida como Sociedad Andénima de
Capital Variable el 22 de julio de 1994, otorgada ante la fe del Notario Publico N° 153 del Distrito
Federal (hoy Ciudad de México), Lic. Jorge Antonio Sanchez Cordero Davila, cuyo primer testimonio se
inscribié en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de Tuxpan de Rodriguez Cano,
Veracruz, bajo el numero 93, el 26 de agosto de 1994, cuya competencia y atribuciones se sefialan en
el Titulo de Concesidn otorgado por el Gobierno Federal, a través de la Secretaria de Comunicaciones
y Transportes, para la Administracién Integral del Puerto de Tuxpan, el cual fue publicado en el Diario
Oficial de la Federacion el 22 de noviembre de 1994, asi como sus anexos y modificaciones. La
concesioén tiene por objeto el uso y aprovechamiento de los bienes del dominio publico de la
Federacion que comprenden el recinto portuario correspondiente, la construccion de obras,
terminales, marinas e instalaciones portuarias, asi como la prestacién de servicios portuarios.

1.2 Conforme a lo dispuesto por (ORDENAMIENTO JURIDICO O INSTRUMENTO NOTARIAL EN EL QUE
SE OTORGAN LAS FACULTADES), el C. (NOMBRE Y CARGO DEL O LA REPRESENTANTE DE LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD), en su caracter de Director General, es la persona servidora publica que
cuenta con facultades (legales o reglamentarias) para celebrar el presente contrato, quien podra ser

sustituida en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que por ello sea necesario celebrar un
convenio modificatorio.
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I.3 Conforme a lo dispuesto por el (ORDENAMIENTO EN EL QUE SE OTORGAN LAS FACULTADES), el C.
(NOMBRE Y CARGO DEL O LA REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD), en su caracter
de Gerente de Operaciones e Ingenieria, es la persona servidora publica que cuenta con facultades

(legales o reglamentarias) para celebrar el presente contrato, quien podra ser sustituida en cualquier
momento en su cargo o funciones, sin que por ello sea necesario celebrar un convenio modificatorio.

I.4 La adjudicacién del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de Licitaciéon Publica de
caracter Nacional, al amparo de lo establecido en los articulos 134 de la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, 27 fraccion I, 30 fraccién Iy 31 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, “LOPSRM”, asi como el 31 del “RLOPSRM".

I5 “LA ASIPONATUX" cuenta con suficiencia presupuestaria otorgada mediante oficio No.
411/UDPCSG/2025/14311 de fecha 5 de diciembre de 2025, emitido por la Unidad de Disefio
Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto.

1.6 El (TITULAR DE LA ENTIDAD EN SU CASO) Director General autoriz6 la plurianualidad mediante el oficio
(Ndmero), de fecha

I.7 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes N° API940722K33.

1.8 Tiene establecido su domicilio en Carretera a la Barra Norte km. 6.5, s/n, Colonia Ejido La Calzada,
Tuxpan, Veracruz, C.P. 92880, mismo que sefiala para los fines y efectos legales del presente contrato.

II. “EL CONTRATISTA” declara que: (Tratdndose de persona fisica)

II.1 Es una persona fisica de nacionalidad lo que acredita con , (EN EL CASO
DE PERSONAS EXTRANJERAS DESCRIBIR EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD).

II. “EL CONTRATISTA”, por conducto de su representante declara que: (Tratandose de persona moral)

EN CASO DE PROPUESTAS CONJUNTAS, INCORPORAR A CADA UNO DE LOS CONTRATISTAS QUE LA
INTEGRAN, EN TERMINOS DE LO SENALADO EN LOS NUMERALES IL.1 AIL7.

SI ES PERSONA MORAL, ATENDER A LAS DECLARACIONES DE LOS NUMERALES I1.1 Y I1.2:
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II. 1 Es una persona moral legalmente constituida mediante (DESCRIBIR EL INSTRUMENTO PUBLICO
QUE LE DA ORIGEN Y EN SU CASO LAS MODIFICACIONES QUE SE HUBIERAN REALIZADO),
denominada (NOMBRE O RAZON SOCIAL), cuyo objeto social es, entre otros (OBJETO SOCIAL),
inscrita en el Registro Publico de la Propiedad con el folio____ de fecha

II.2 La o el C. (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), en su caracter de , cuenta con
facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada, como lo acredita
mediante (INSTRUMENTO NOTARIAL DE CONSTITUCION O PODER OTORGADO AL
REPRESENTANTE LEGAL), mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le ha sido
limitado, modificado ni revocado en forma alguna.

EN EL CASO DE PERSONAS DE NACIONALIDAD EXTRANJERA, DEBERAN PRESENTAR LA DOCUMENTACION
CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE APOSTILLADA.

II.3 Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la “LOPSRM"” y su Reglamento asi como los
demas ordenamientos en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial, desarrollo
urbano, construccion, sequridad, uso de la via publica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente que
rigen en el ambito federal, estatal o municipal, las especificaciones generales y particulares, y el
contenido de los anexos que corren agregados al presente contrato como parte integrante del
mismo, los cuales consisten en:

1. Términos de referencia, Especificaciones generales y particulares,
2. Planos de referencia,

3. Catalogo de conceptos,

4. Programa de ejecucion general.

5. Descripcion de la planeacion integral para realizar los trabajos.

II.4 Que reune las condiciones técnicas, juridicas y econémicas, y cuenta con la organizacion y elementos
necesarios para su cumplimiento.

II.5 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes (RFC CONTRATISTA).

II.6 Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en el articulo 32-D
del Cédigo Fiscal de la Federacién vigente, incluyendo las de Aportaciones Patronales y Entero de
Descuentos, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las de
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Seguridad Social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme a las Opiniones de
Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitidas por el SAT, INFONAVIT e IMSS, respectivamente.

I1.7 Tiene establecido su domicilio en mismo que sefiala para oiry

recibir todo tipo de notificaciones para los fines y efectos legales del presente contrato.

IIL. “LAS PARTES” declaran que:

III.1. La Convocatoria a la Licitacién Publica que da origen al presente Contrato, sus anexos, la bitacora
que se genere, el propio contrato, son los instrumentos que vinculan a "LAS PARTES" en sus derechos y
obligaciones. Anexos: 1. Términos de referencia, Especificaciones generales y particulares, 2. Planos de
referencia, 3. Catalogo de conceptos, 4. Programa de ejecucién general, y 5. Descripcion de la planeacién
integral para realizar los trabajos.

III.2.- Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, por lo
qgue de comun acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“LA ASIPONATUX"” encomienda a “EL CONTRATISTA"” la realizacidon de los trabajos consistentes en
(DESCRIBIR EL OBJETO) y “EL CONTRATISTA" se obliga a realizarlos de conformidad con:

Listado de insumos.
El catdlogo de conceptos.
El programa de ejecucion convenido.

Bl

Los programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en partidas y sub-
partidas de utilizacién.

5. Lainformaciony documentacién contenida en los anexos descritos en la declaracion II.3, que for-

man parte de este contrato.

6. Especificaciones generalesy particulares.

7. Los procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, su Reglamento, y los demas ordenamientos en materia de asentamientos huma-
nos, ordenamiento territorial, desarrollo urbano, de construccion, seguridad, uso de la via publica,

ano de o o e s B s s N s e

- Margarita i
A M Carretera a la barra norte Km. 6.5 Col. Ejido la Calzada, C.P. 92880, Tuxpan, Veracruz, Tel. (52) 783 102 3030
aza Www.puertotuxpan.com.mx ASPN-TUX-GOI-F-27

REV. 12
Pagina 4 de 27 30/05/2022




* Marina |

Secretaria de Marina

CONTRATO: ASIPONATUX-GOI-OP-N/26

proteccion ecoldgica y de medio ambiente que rigen en el ambito federal, estatal y municipal.

Los conceptos de trabajo objeto de este contrato, se llevaran a cabo por “EL CONTRATISTA" bajo la
condicion de pago a precios unitarios y tiempo determinado, la cual no podra modificarse durante la
vigencia del contrato. Asimismo, “LAS PARTES” acuerdan que los precios unitarios que se pacten
permaneceran fijos durante la vigencia del contrato conforme al catdlogo de conceptos que se describe
en el Anexo 3 Catalogo de conceptos.

“EL CONTRATISTA"” se compromete a que la ejecucion de los trabajos se sujetara a:

e Lalegislacion mexicana;

e Convocatoria a la licitacion publica.

e El proyecto ejecutivo;

e Sus propuestas técnica y econdmica presentadas;

e Los documentos que conforman el presente contrato, asi como las minutas de trabajo y en su caso
los que deriven de las modificaciones al mismo, en términos de la legislacion aplicable; y

e La bitacora de los trabajos.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.

El monto del presente contrato es de $ ( pesos _ /100 M.N.), mas la cantidad de $
( pesos _ /100 M.N.) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un total de $
( pesos _ /100 M.N.).

EN CASO DE SER PLURIANUAL:

El monto pactado en este contrato estara sujeto a la asignacién presupuestal que para cada afio se
autorice, considerando el siguiente calendario:

Para el primer ejercicio fiscal 2026 la asignacion presupuestal autorizada es por la cantidad de $
( pesos _ /100 M.N.) mas la cantidad de $ ( pesos _ /100 M.N.) por concepto del
Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un total de $ ( pesos _ /100 M.N.).

Para el segundo ejercicio fiscal 2027 la asignacion presupuestal autorizada es por la cantidad de $
( pesos _ /100 M.N.) mas la cantidad de $ ( pesos _ /100 M.N.) por concepto del
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Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un total de $ ( pesos _ /100 M.N.).

Las partes convienen expresamente que las obligaciones de este contrato, cuya ejecucién se encuentra
prevista realizar durante los ejercicios fiscales de 2026 y 2027 quedaran sujetas para fines de su ejecucién
y pago a la disponibilidad presupuestaria con que cuente “LA ASIPONATUX", conforme al Presupuesto
de Egresos de la Federacién que para el ejercicio fiscal correspondiente apruebe la Cdmara de Diputados
del H. Congreso de la Unidn, sin que la no existencia del recurso presupuestario origine responsabilidad
para alguna de las partes.

TERCERA. ANTICIPOS.

“LA ASIPONATUX" otorgara a “EL CONTRATISTA" el siguiente anticipo en la fecha establecida de acuerdo
con lo siguiente:

EN CASO DE SER PLURIANUAL, EL MONTO OTORGADO POR CONCEPTO DE ANTICIPO ESTARA SUJETO A
LO SIGUIENTE:

Para el primer ejercicio fiscal (ASENTAR EL ANO) “LA ASIPONATUX" otorgara un anticipo del ____ % de

la asignacién aprobada para el ejercicio presupuestal que comprende y que importa la cantidad de $
( pesos _ /100 M.N.) mas la cantidad de $ ( pesos _ /100 M.N.) por con-

cepto del Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un total de $ ( pesos _ /100 M.N.).

Para el sequndo ejercicio fiscal del (ASENTAR EL ANO) “LA ASIPONATUX" otorgara un anticipo del _ %

de la asignacion aprobada para el ejercicio presupuestal que comprende y que importa la cantidad de $
( pesos _ /100 M.N.) mas la cantidad de $ ( pesos _ /100 M.N.) por con-

cepto del Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un total de $ ( pesos _/100 M.N.).

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA" por “LA ASIPONATUX"
con antelacién a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo sera
motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucion pactado, de conformidad con lo establecido
en los articulos 50 de la “LOPSRM” y 140 de su Reglamento, salvo en el caso de que “EL CONTRATISTA”
no entregue la garantia del anticipo dentro del plazo que le sea sefialado, o bien, determine iniciar la
ejecucion con sus propios recursos.
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Cuando “EL CONTRATISTA" inicie la ejecucién de los trabajos sin contar previamente con el importe del
anticipo, no procedera el diferimiento del programa de ejecucion pactado y el residente debera registrar
en la Bitacora la fecha de inicio de los trabajos.

Asimismo, la amortizacion del o los anticipos se llevara a cabo a lo establecido con los articulos 138, 143,
Fraccion Iy Il del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se hara
proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que formule “EL
CONTRATISTA", debiendo amortizar el total del anticipo en la estimacion final.

EN EL CASO DE QUE EL CONTRATO SEA PLURIANUAL, ASENTAR:

Cuando “EL CONTRATISTA" por causas imputables a él no amortice la totalidad del anticipo otorgado en
el primer ejercicio o subsecuentes, el saldo pendiente por amortizar se descontara del importe a otorgar
como anticipo en el ejercicio siguiente.

“EL CONTRATISTA" se obliga a reintegrar a “LA ASIPONATUX" en un plazo de diez dias naturales, el
importe de los anticipos otorgados que no hayan sido amortizados en la estimacion final del finiquito de
obra; en caso de no obtenerse el reintegro dentro del plazo establecido, “EL CONTRATISTA"” debera pagar
gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en
los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales, de acuerdo a lo sefialado en los articulos 50, ultimo
parrafo y 55 de la “LOPSRM”, sin perjuicio de que “LA ASIPONATUX" haga efectivas las garantias que se
encuentren vigentes.

En los supuestos de terminacién anticipada o rescision del contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a
reintegrar el anticipo no amortizado en el mismo plazo sefialado y conforme a las condiciones establecidas
en el parrafo que antecede.

CUARTA. FORMAY LUGAR DE PAGO.

“LAS PARTES” convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la
formulacién de estimaciones mensuales, mismas que se acompafiaran de la documentacidn que acredite
la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del articulo 132 del RLOPSRM en sus fracciones
aplicablesy las opiniones positivas de sus obligaciones fiscales que emita la autoridad fiscal competente,
actualizadas a la fecha de corte de conformidad en el articulo 46, Fraccién XV Bis de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
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Las estimaciones de los trabajos seran presentadas por “EL CONTRATISTA" al Residente dentro de los
seis dias naturales siguientes a la fecha de corte, quien debera efectuar la revisién y autorizacién de las
estimaciones de los trabajos ejecutados en un plazo que no excedera de quince dias naturales contados
a partir de la fecha de su presentacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de
dicho plazo, se resolverany, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse por la “LA ASIPONATUX", en un plazo no
mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la
residencia de la obra y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura electronica (CFDI)
correspondiente. El pago se realizara a través de transferencia electréonica de fondos, a la cuenta de
cheques con CLABE bancaria estandarizada, de la Institucién de Crédito eleccion de “EL CONTRATISTA"
que notifigue oportunamente a “LA ASIPONATUX”. “LA ASIPONATUX” no asume ninguna
responsabilidad por el tiempo que se tomen las instituciones bancarias en realizar la transferencia
bancaria.

Las autorizaciones y pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados seran revisables e
independientes entre si y, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia sera solo para efecto de control
administrativo.

En caso de que las facturas entregadas por “EL CONTRATISTA" presenten errores o deficiencias, “LA
ASIPONATUX", dentro de los tres dias habiles siguientes al de su recepcion, indicara por escrito a “EL
CONTRATISTA" las deficiencias que debera corregir y se efectuara la anotacién en la bitacora. El periodo
que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentacién de las correcciones por parte del
contratista no se computara para efectos del sequndo parrafo del articulo 54 de la LOPSRM.

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacién plena de los trabajos, ya que “LA
ASIPONATUX" tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del
pago en exceso que se haya efectuado.

En el caso que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del plazo establecido, la
estimacion correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé a lugar a la
reclamacién de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA".
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Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA"” se origina
un atraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones, “LA ASIPONATUX"”, a solicitud de “EL
CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por
la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos
gastos empezaran a generarse cuando “LAS PARTES" tengan definido el importe a pagar y se calcularan
sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA".

El atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones no implicara retraso en el programa de
ejecucion convenido y, por tanto, no se considerara como causa de aplicacion de penas convencionales ni
como incumplimiento del contrato y causa de rescision administrativa, en este caso “LA ASIPONATUX" a
solicitud del contratista diferira en igual plazo la fecha de terminacién de los trabajos y se formalizaran a
través del convenio respectivo, lo cual debera documentarse y registrarse en la bitacora.

No procederd dicho diferimiento cuando el retraso en el pago derive de causas imputables a “EL
CONTRATISTA".

En el caso de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA” por condiciones de un cargo
improcedente que se haya originado en la integracion para la determinacion de sus precios unitarios, los
importes de dichos cargos improcedentes, se descontaran directamente del documento que les haya
dado origen, y aplicandolos directamente en la estimacion correspondiente, y para el caso de volumenes
de obra, de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA", este debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa que serd igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion, en los casos de prdrroga para el pago de Crédito
Fiscal. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por
dias calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicién de “LA ASIPONATUX". No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten
a cargo del contratista sean compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se
hubiera identificado con anterioridad, de acuerdo a lo establecido en el articulo 55 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Sin embargo, si dichos pagos en exceso son
identificados o detectados por alguna auditoria o fiscalizacion, ordenada por la Secretaria Anticorrupcién
y Buen Gobierno o por la Auditoria Superior de la Federacion, durante la ejecucién de los trabajos o aun
ano de = BB a———————— S S oo —————e
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cuando el contrato se encuentre cerrado, por haberse finiquitado o extinguido los derechos y obligaciones
de las partes, la empresa responsable de la ejecucion de los trabajos, estara obligada a reintegrar a “LA
ASIPONATUX" los importes detectados mas los intereses generados, hasta que las cantidades exigidas
se pongan efectivamente a disposicion de “LA ASIPONATUX".

“EL CONTRATISTA", acepta que de la factura que se le cubra, se deduzca para efectos de su aplicacidon
por concepto de inspeccidén de obras, por el servicio de vigilancia, inspeccién y control que las leyes de la
materia encomiendan a la Secretaria Anticorrupcién y Buen Gobierno, los contratistas con quienes se
celebren contratos de obra publica y de servicios relacionados con la misma, pagaran un derecho
equivalente al cinco al millar cero punto cinco por ciento (0.5%) sobre el importe de cada una de las
estimaciones de trabajo, conforme al articulo 191 de la Ley Federal de Derechos.

QUINTA. PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este contrato en un plazo de (ESTABLECER
DIAS DE PLAZO EN NUMERO Y LETRA) dias naturales, pactdndose como fecha de inicio el dia (ESTABLE-
CER FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS), y de conclusion, a mas tardar el dia (ESTABLECER FECHA DE
FIN DE LOS TRABAJOS), de conformidad con el Programa de ejecucion general de los trabajos pactados.

SEXTA. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO, ANTICIPO Y DE VICIOS OCULTOS.
A. Garantia de cumplimiento.

“EL CONTRATISTA" dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion del fallo y
previo a la firma del contrato, se obliga a constituir una garantia divisible y en este caso se hara efectiva
en proporcion al incumplimiento de la obligacion, mediante fianza expedida por compafiia afianzadora
mexicana autorizada por la Comisién Nacional de Seguros y Fianzas, a favor de la ADMINISTRACION DEL
SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V., por un importe equivalente al 20.00% del monto
total del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

B. Garantia de anticipo

La garantia del anticipo debera presentarse en la fecha y lugar establecidos en la convocatoria a la
Licitacion Publica, o en su defecto, dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion

6y 2026
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del fallo y por la totalidad del monto del anticipo. El importe del anticipo se pondra a disposicion de “EL
CONTRATISTA" previa entrega de la garantia.

La fianza se deberd otorgar a favor de la ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
TUXPAN, S.A. DE C.V., por el importe del monto total de cada anticipo que se le entregue a “EL
CONTRATISTA”, mas el Impuesto al Valor Agregado, y estara vigente hasta la total amortizacién o
devolucion de los mismos.

Si “EL CONTRATISTA” no entrega la garantia de anticipo dentro del plazo sefialado o inicia la ejecucion de
los trabajos sin contar previamente con el importe del anticipo, no tendra derecho al diferimiento del inicio
de la ejecucion de los trabajos.

TRATANDOSE DE OTORGAMIENTO DE ANTICIPOS EN CONTRATOS PLURIANUALES:

Para el ejercicio subsecuente, la entrega del anticipo debera hacerse dentro de los tres meses siguientes
al inicio del ejercicio y “EL CONTRATISTA" entregara la garantia del anticipo dentro de los quince dias
naturales siguientes a la fecha en que “LA ASIPONATUX" le notifique por escrito el monto del anticipo
que se le otorgara.

C. Garantia para responder por vicios ocultos.

“EL CONTRATISTA” en el acto de entrega fisica de los trabajos exhibira la garantia prevista en el articulo
66 de la LOPSRM, la cual tendra una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de dicho acto.

“EL CONTRATISTA" a su eleccién, podra exhibir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total
ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento
del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al
cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, por cualquier
defecto que resultare en los trabajos, de los vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido “EL CONTRATISTA".

Una vez transcurridos los doce meses contados a partir de la fecha de entrega fisica de los trabajos,
siempre que, durante su vigencia, no haya surgido responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA", la
fianza o carta de crédito irrevocable por vicios ocultos se cancelara automaticamente de conformidad con
el articulo 66 de la “LOPSRM”.

6y 2026
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SEPTIMA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“LA ASIPONATUX" se obliga a poner oportunamente a disposicion de “EL CONTRATISTA"” los inmuebles
sefialados en el oficio de entrega-recepcidn del area, en que deban llevarse a cabo los trabajos objeto de
este contrato, haciéndolo constar en la bitacora. El incumplimiento por parte de “LA ASIPONATUX"
prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada para la terminacién de los trabajos.

“LA ASIPONATUX"” pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA", los permisos, licencias y demas
autorizaciones que sean necesarios para la realizacion de los trabajos, exceptuando aquellos que en la
convocatoria de la licitacion publica se haya sefialado que quedaban a cargo de “EL CONTRATISTA".

OCTAVA. SUPERINTENDENCIA.

“El CONTRATISTA” se obliga a designar previamente al inicio de la ejecucién de los trabajos, al
“SUPERINTENDENTE", quien debera permanecer en el sitio de realizacion de los mismos, estara facultado
para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal,
tomara las decisiones que se requieran en todo lo relativo al cumplimiento del contrato, asi como cumplir
con lo establecido en el primer parrafo del articulo 117 de RLOPSRM vy las funciones que le confiere el
articulo 125, fraccion II del mismo Reglamento.

“LA ASIPONATUX" se reserva el derecho de aceptar o de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustituciéon del “SUPERINTENDENTE"” de los trabajos, y “EL CONTRATISTA” tendra la
obligaciéon de nombrar a otro que reuna los requisitos exigidos en la convocatoria de la licitacién publica.

NOVENA. DE LA DESIGNACION DEL RESIDENTE Y DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISION DE
LOS TRABAJOS.

“LA ASIPONATUX" establecera la residencia de obra con antelacién a la fecha pactada para el inicio de los
trabajos, quien fungirad como su representante ante “EL CONTRATISTA" y sera la responsable directa de
la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos, incluyendo la aprobacion de las estimaciones
presentadas por “EL CONTRATISTA".

La residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucién de los trabajos, tendra las funciones
previstas en el articulo 113 del RLOPSRM, y efectuara los registros en la Bitacora conforme al articulo 125,

aey 2020
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fraccién I del mismo ordenamiento.
DECIMA. DE LA BITACORA.

La bitacora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacién entre “LAS PARTES"”, en la
cual se registraran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecucion de los
trabajos.

El residente debera abrir la bitdcora con una nota de apertura previo a la fecha de inicio de los trabajos
establecida en el presente contrato. Cuando se requiera, se podran ratificar en la Bitacora las
instrucciones emitidas via oficios, minutas, memoranda y circulares, refiriéndose al contenido de los
mismos, o bien, anexando las copias que correspondan.

El uso de la bitacora electrénica es obligatorio para “LA ASIPONATUX" y “EL CONTRATISTA". Su
elaboracion, anotaciones, control y seguimiento, se hard por medios remotos de comunicaciéon
electrénica por el Residente y el Superintendente, a través del programa informatico que se encuentre
disponible, quienes para su uso deberan cumplir con lo dispuesto en los articulos 52 Bis de la LOPSRM,
asi como el 123, 125y 126 del RLOPSRM y con el “ACUERDO por el que se establecen las disposiciones
administrativas de caracter general para el uso del Sistema de Bitacora Electrénica y Sequimiento a Obra
Publica”, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 11 de junio de 2018.

La Secretaria Anticorrupcién y Buen Gobierno en casos excepcionales autorizara que la elaboracion,
control y sequimiento de la Bitacora se realice a través de medios de comunicacién convencional cuando
las dependencias y entidades lo soliciten en alguno de los casos establecidos en el articulo 52 Ter de la

LOPSRM.

Las adecuaciones y/o convenios modificatorios que se lleven a cabo deberan registrarse en la bitacora
electronica.

La bitacora se cerrara en la fecha de autorizacién de la estimacion final.
DECIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" se obliga a:
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a) Cumplir con las Normas de Calidad aplicables a los materiales y equipos que se utilicen en la eje-
cucion de los trabajos, conforme a los Anexos que forman parte de este contrato;

b) Realizar los trabajos de conformidad con el Proyecto ejecutivo y especificaciones, del mismo modo
conforme a los convenios modificatorios y/o adecuaciones pactadas por “LAS PARTES".

¢) Responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a presentar en
los trabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen
a causar a “LA ASIPONATUX" o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada,
hasta por el monto total de la misma;

d) Responder por violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual e indus-
trial;

e) No transferir a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivados de este
contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados, salvo los derechos de cobro sobre
las estimaciones, en cuyo caso se requerira la previa aprobacién expresay por escrito de “LA ASI-
PONATUX", en los términos de la “LOPSRM" y el “RLOPSRM";

f) Responder de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate para la ejecucion
de los trabajos, por lo que el subcontratista no tendra ninguna accién o derecho para hacer valer
en contra de “LA ASIPONATUX" por tales obligaciones;

g) Solicitar la autorizacién previa a la persona titular del Area responsable de la ejecucién de los tra-
bajos, para subcontratar, si posterior a la adjudicacién del contrato, "EL CONTRATISTA" tuviera
dicha necesidad por la naturaleza o especialidad de los trabajos;

h) Registrarse como usuario en la Plataforma Puerto Inteligente Seguro (PIS), asi como registrar en
el PIS sus medios de transporte, para la obtenciéon de su Documento Electrénico de Identidad (DEI)
y su Documento Electrénico de Vehiculo (DEV), en caso de aplicarle; debiendo mantener
actualizados de manera continua los datos proporcionados en la plataforma. Registrar el vehiculo
o los vehiculos que, en su caso, utilicen en el PUERTO y que sean parte de sus actividades de
trabajo; con sus respectivas pdlizas de seguro vigentes y sus comprobantes de pago. Los sistemas
de control (DEI y DEV) Unicamente podran ser utilizados para los fines de acceso y permanencia en
el Recinto Portuario, de conformidad con las Reglas de Operacién del Puerto de Tuxpan. No se
permitira el acceso de “EL CONTRATISTA”, si no dispone de dichos documentos. La informacion
que del registro en PIS emane, serd tratada conforme a la normatividad aplicable en la materia.

DECIMA SEGUNDA. PROCEDIMIENTOS PARA LA PRESERVACION DEL AMBIENTE.

“EL CONTRATISTA", en la ejecucion de los trabajos deberan acatar lo dispuesto en los procedimientos de
control ambiental para proveedores y contratistas conforme a los requisitos de la norma ISO-14001.

2026
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Asi mismo, “EL CONTRATISTA"” asume las responsabilidades derivadas de los riesgos y dafios causados
en materia ecolégica y al medio ambiente, a partir de la vigencia del presente contrato.

“EL CONTRATISTA", en caso de que en el desarrollo de los trabajos impacten de forma negativa el Medio
Ambiente, sera sancionado por las autoridades competentes, sin perjuicio de las sanciones que “LA
ASIPONATUX" les impongan en los términos del presente instrumento.

DECIMA TERCERA. VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA
PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.

“EL CONTRATISTA", se obliga a dar todas las facilidades a los representantes de “LA ASIPONATUX" para
que, en todo tiempo puedan verificar el cumplimiento de los procedimientos a que se refiere la clausula
anterior, asi como de proporcionar la informacién requerida por los mismos.

Asi como cumplir requerimiento judicial o administrativo, proporcionando la informacion requerida por
las autoridades competentes.

DECIMA CUARTA. AJUSTE DE COSTOS
Ajuste y actualizacion a los costos directos

“LAS PARTES” acuerdan que, en caso de que procedan, llevaran a cabo la revisién y ajuste de los costos
que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando a partir del acto de presentacion y
apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el contrato que
determinen un aumento o reduccion de los costos directos de los trabajos alin no ejecutados, conforme
al programa convenido, debiendo constar por escrito el aumento o reduccion correspondiente.

La revision y ajuste de costos mencionada en el parrafo anterior, se realizara en términos del articulo 57
fraccion I de la “LOPSRM”, y de acuerdo con lo previsto en los articulos 56 y 58 del citado ordenamiento
legal, 173, 174 y 178 y demas relativos y aplicables del “RLOPSRM”.

En el caso de la mano de obra, los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran
calculados con base en los indices para la actualizacién de costos de obras publicas que emite el Instituto
Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI). Cuando los indices que requieran tanto “EL CONTRATISTA”
como “LA ASIPONATUX"”, no se encuentren dentro de los publicados por el INEGI, las dependencias y
ano de e —————
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entidades procederan a calcularlos conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en
publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas o
utilizando los lineamientos y metodologia que expida el INEGI.

Ajuste de costos indirectos y financiamiento.

Cuando la modificacién al contrato implique aumento o reduccién por una diferencia superior al cincuenta
por ciento de su importe original establecido o del plazo de ejecucion o de ambos, previa autorizacion de
la Secretaria Anticorrupcién y Buen Gobierno a través de la Unidad de Contrataciones Publicas, el Area
responsable de la ejecucién de los trabajos junto con “EL CONTRATISTA", deberan revisar los costos
indirectos y del financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las
nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten, en términos de lo establecido en el articulo 59 Bis
de la LOPSRM.

La revisidon de los costos indirectos y del financiamiento se realizara siempre y cuando se encuentre
vigente el contrato, conforme al procedimiento establecido en el articulo 102 del “RLOPSRM".

Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA”
haya considerado en su proposicion, “LA ASIPONATUX" debera sujetarse a lo dispuesto en el articulo 217
del “RLOPSRM".

Ajuste de costo por cargos adicionales.

Los cargos adicionales solamente seran ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen
establezcan un incremento o decremento para los mismos.

DECIMA QUINTA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.

“LAS PARTES” acuerdan que “LA ASIPONATUX" podra dentro de su presupuesto autorizado, bajo su
responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato, mediante convenios
celebrados en términos del articulo 59 de la “LOPSRM?”, siempre y cuando éstos, no impliquen variaciones
sustanciales al proyecto ejecutivo original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento
de la “LOPSRM".

Para efecto de realizar dichas modificaciones, “LA ASIPONATUX" justificara de manera fundada y explicita
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las razones para la modificacién del presente contrato. Las modificaciones no podran, en modo alguno,
afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este
contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la “LOPSRM” o de los Tratados.

Las modificaciones a este contrato podran realizarse en aumento o en reduccion del plazo de ejecucién o
monto del contrato. Si se modifica el plazo de ejecucion, los periodos se expresaran en dias naturales, y
la determinacién del porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo de ejecucién pactado; en tanto
que, si es al monto, la comparacion sera con base en el monto original convenido en este contrato.

Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos, seran independientes a las modificaciones al
monto, y se consideraran en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacion puedan
integrarse en un sélo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacion que los
soporte para efectos de pago.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracion del o los convenios modificatorios, considerandose éstos parte de este contrato.

Una vez determinadas las posibles modificaciones al contrato, la suscripcion del convenio respectivo, sera
responsabilidad de “LA ASIPONATUX", la cual no debera exceder de cuarenta y cinco dias naturales,
contados a partir de la mencionada determinacion.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos
se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y sequimiento adecuado.

DECIMA SEXTA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES.

Cuando durante la ejecucion de los trabajos se requiera de la realizacidon de cantidades adicionales o
conceptos no previstos en el catdlogo original, “LA ASIPONATUX" podrd autorizar el pago de las
estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebracién de los convenios respectivos,
vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. Tratdndose de
cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente; tratandose de los
conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberan ser
conciliados y autorizados, previamente a su pago, acorde con lo previsto en el ultimo parrafo del articulo
59 de la LOPSRM.
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Si durante la ejecucion de los trabajos, “EL CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar
cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, debera notificarlo a
“LA ASIPONATUX", para que ésta resuelva lo conducente, y “EL CONTRATISTA" solo podra ejecutarlos
una vez que cuente con la autorizacién por escrito o en la Bitacora, por parte de la residencia, salvo que
se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorizacion.

Cuando “LA ASIPONATUX" requiera de la ejecucion de trabajos o conceptos no previstos en el catalogo
original del contrato, éstos deberan ser autorizados y registrados en la Bitacora por el residente.

A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se deberan aplicar los porcentajes de
indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales convenidos en el
presente contrato, salvo lo previsto en el articulo 102 del RLOPSRM.

DECIMA SEPTIMA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA ASIPONATUX" verificara que los trabajos objeto de este contrato se estén realizando por "EL
CONTRATISTA" conforme al programa de ejecucién respectivo.

Si de la verificacidon se desprende que el avance de la ejecucion de los trabajos es menor de lo que debi6
realizarse, “LA ASIPONATUX" aplicara una retencién econdmica del 5 % (cinco por ciento), calculado en
funcion del importe de los trabajos no ejecutados conforme al programa de trabajo acordado entre “LAS
PARTES”. Dichas retenciones podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las siguientes
estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa, de conformidad con el
articulo 46 Bis, parrafo tercero de la LOPSRM y 88 del RLOPSRM.

Una vez cuantificadas las retenciones econdmicas, éstas se haran del conocimiento de “EL CONTRATISTA”
mediante nota de bitacora u oficio y se incluird en la estimacion que corresponda a la fecha en que se
determine el atraso en el cumplimiento.

En caso de existir retenciones a la fecha de terminacion de los trabajos pactada en el contrato y trabajos
pendientes de ejecutar, éstas seguiran en poder de “LA ASIPONATUX". La cantidad determinada por
concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminacion del plazo se hara
efectiva contra el importe de las retenciones econémicas que haya aplicado “LA ASIPONATUX".
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En caso de que “EL CONTRATISTA" incurra en atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas para la
ejecucion total de los trabajos, objeto del presente contrato, conforme a lo establecido en el programa de
ejecucién de los trabajos vigente y acordado entre “LAS PARTES”, el Residente aplicara la pena convencional
del 5 % (cinco por ciento) del importe de los trabajos no ejecutados a la fecha de la conclusidn total de los
trabajos de conformidad con el presente contrato y sus respectivos anexos.

El Residente, una vez cuantificada la pena convencional la notificara a “EL CONTRATISTA" a través de
oficio o nota de bitacora.

La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de
terminacién del plazo se hara efectiva contra el importe de las retenciones econdmicas que haya aplicado
“LA ASIPONATUX".

El importe de la pena convencional no podra exceder el equivalente al monto total de la garantia de cum-
plimiento del contrato.

DECIMA OCTAVA. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“LA ASIPONATUX" podra suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por
cualquier causa justificada, en cuyo caso cubrird a “EL CONTRATISTA” |os trabajos ejecutados no pagados
y, previa solicitud, los gastos no recuperables siempre que éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate.

La fecha de terminacidn de los trabajos se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la
suspension de los mismos, sin modificar el plazo de ejecucion convenido. Lo anterior se formalizara
mediante el acta circunstanciada de suspension.

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspension, el contrato podra continuar
produciendo todos sus efectos legales, si la “LA ASIPONATUX" asi lo determina.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para
“LA ASIPONATUX"y "EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca
el plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo de
ejecucion establecido en este Contrato.
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En caso de que los trabajos resulten dafiados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos,
deberan reconocerse y pagarse mediante la celebracion de un convenio en los términos del articulo 59 de
la “LOPSRM”, siempre que no se trate de deficiencias o incumplimientos anteriores imputables a "EL
CONTRATISTA".

DECIMA NOVENA. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

“LA ASIPONATUX" podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuando concurran
razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y
se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al
Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucion de
una inconformidad o intervencion de oficio emitida por la Secretaria Anticorrupciéon y Buen Gobierno, o
por resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la
suspension de los trabajos a que se refiere este contrato. En estos supuestos, “LA ASIPONATUX"
reembolsara a “EL CONTRATISTA"” los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operacién
correspondiente.

Una vez comunicada por “LA ASIPONATUX" la terminacién anticipada del contrato, procedera a tomar
inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", el acta circunstanciada del
estado en que se encuentre la obra. El acta circunstanciada se expedira ante la presencia de Notario en
el ejercicio de la fe publica. El contratista estara obligado a devolver a “LA ASIPONATUX", en un plazo de
diez dias naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de terminacién anticipada, toda la
documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

VIGESIMA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“LA ASIPONATUX" podra iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescisiéon, cuando “EL
CONTRATISTA” incurra en alguna de las siguientes causales:

I.  Noiniciar los trabajos objeto de este Contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha
convenida, sin causa justificada, conforme a la “LOPSRM” y su Reglamento;

II.  Interrumpir injustificadamente la ejecucién de los trabajos o negarse a reparar o reponer alguna
parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA ASIPONATUX";

2026

& ano de e
Margarita )
A M Carretera a la barra norte Km. 6.5 Col. Ejido la Calzada, C.P. 92880, Tuxpan, Veracruz, Tel. (52) 783 102 3030
aza WWw.puertotuxpan.com.mx ASPN-TUX-GOI-F-27

REV.12

Pagina 20 de 27 30/05/2022



»Marina |

Secretaria de Marina

CONTRATO: ASIPONATUX-GOI-OP-N/26

III.  No ejecutar los trabajos de conformidad con lo estipulado en este Contrato y sus anexos o sin
motivo justificado no acatar las 6rdenes dadas por el Residente;

IV.  Incumplir el programa vigente de ejecucién convenido por falta de materiales, trabajadores o
equipo y maquinaria de construccién, y que a juicio de “LA ASIPONATUX", el atraso pueda dificul-
tar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo de ejecucion estipulado en este Contrato.
No implicara retraso en el programa de ejecucidon convenido, el atraso que tenga lugar por la falta
de pago de estimaciones o la falta de informacidén referente a planos, especificaciones o normas
de calidad, de entrega fisica de las areas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos
de instalacién permanente, de licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar “LA
ASIPONATUX", asi como cuando ésta haya ordenado la suspension de los trabajos;

V.  Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga;

VI.  Cuando subcontrate partes de los trabajos objeto del contrato sin contar con la autorizacién por
escrito de “LA ASIPONATUX";

VII.  Transferir los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorizacién por escrito
de “LA ASIPONATUX";

VIII.  No otorgar a “LA ASIPONATUX" y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las facili-
dades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervisién de los materiales y trabajos;

IX.  Incumplir con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcion del
contrato, relativo ala reservay confidencialidad de la informaciéon o documentaciéon proporcionada
por “LA ASIPONATUX" para la ejecucion de los trabajos;

X.  Cambiar su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito tener
una determinada nacionalidad;

XI.  Invocar la proteccion de su gobierno en relacién con el contrato, cuando sea extranjero, e

XII.  Incumplir cualquiera de las obligaciones distintas de las anteriores y derivadas del presente con-
trato.

“LA ASIPONATUX", llevara a cabo el procedimiento de rescision en términos de los articulos 61 de la
LOPSRM, 155, 157, 158 y 159 del RLOPSRM.

VIGESIMA PRIMERA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA" debera notificar a “LA ASIPONATUX", a través de la bitacora o excepcionalmente por
escrito, la terminacién de los trabajos objeto del presente contrato, anexando los documentos que lo
soporten e incluira una relacion de las estimaciones o de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos
a favor o en contra, para que ésta, en un plazo de no mayor a quince dias a partir de la notificacion del
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contratista, verifique la debida terminacion de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el
contrato.

Si durante la verificacion de los trabajos, “LA ASIPONATUX" encuentra deficiencias en la terminacion de
los mismos, solicitara a “EL CONTRATISTA" su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los
trabajos se podra prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la reparacion de las deficiencias;
en este periodo, no se aplicaran penas convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA ASIPONATUX"
opte por la rescision administrativa de este contrato.

Al finalizar la verificacién de los trabajos, “LA ASIPONATUX" contara con un plazo de quince dias naturales
para proceder a la recepcién de los mismos mediante el levantamiento del acta correspondiente,
quedando los trabajos ejecutados bajo su responsabilidad.

VIGESIMA SEGUNDA. FINIQUITO DEL CONTRATO Y EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.

“LA ASIPONATUX" y “EL CONTRATISTA", dentro de los sesenta dias naturales siguientes a partir de la
recepcion fisica de los trabajos, elaboraran el finiquito correspondiente, a efecto de dar por terminados,
parcial o totalmente, los derechos y obligaciones de este contrato, anexando el acta de recepcion fisica de
los trabajos y la constancia de entrega de la garantia por defectos y vicios ocultos.

“LA ASIPONATUX" debera notificar por oficio o por medio de la bitdcora a “EL CONTRATISTA", a traveés
de su representante legal o su Superintendente de Construccidn, la fecha, lugar y hora en que se llevara
a cabo el finiquito y en caso de que no acuda, “LA ASIPONATUX" procedera a elaborarlo, debiendo
comunicar su resultado al contratista dentro de un plazo de diez dias naturales, contado a partir de su
emisidn; para que éste en un plazo de quince dias naturales siguientes al de la fecha de notificacién alegue
lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por
aceptado.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES" respecto al finiquito, “LA ASIPONATUX" procedera en términos
del parrafo anterior.

En el finiquito se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de “LAS

PARTES", el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. En caso de rescision, en el finiquito

se asentaran las razones de la aplicacion de las penas convencionales o del sobre costo de los trabajos.
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Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA"”, “LA ASIPONATUX" debera
liquidarlos dentro del plazo de quince dias naturales siguientes a la firma del finiquito, caso contrario
debera elaborarse el acta de extincion de derechos y obligaciones una vez liquidado el saldo.

Si resulta que existen saldos a favor de “LA ASIPONATUX", el importe de los mismos se deducira de las
cantidades pendientes de cubrir por concepto de los trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos,
exigira por oficio para que se realice el reintegro dentro de los diez dias naturales siguientes y de no
hacerlo, se generaran gastos financieros hasta la fecha en que efectivamente las cantidades se pongan a
disposiciéon de “LA ASIPONATUX", en términos de lo establecido en el articulo 55 de |la “LOPSRM".

En caso de no obtenerse el reintegro, “LA ASIPONATUX" procedera a hacer efectivas las garantias que se
encuentren vigentes.

Determinado el saldo total, y de no existir conformidad de “EL CONTRATISTA" con el finiquito, o bien, no
acuda a la elaboracién del mismo, “LA ASIPONATUX" pondra a disposicion de éste el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los quince dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, éste podra utilizarse como el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y
obligaciones, debiendo agregar Unicamente una manifestacion de “LAS PARTES” de que no existen otros
adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato,
sin derecho a ulterior reclamacion.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en el
articulo 170 del “RLOPSRM".

VIGESIMA TERCERA. RELACION Y EXCLUSION LABORAL

“EL CONTRATISTA” se compromete a sacar a “LA ASIPONATUX"” en paz y a salvo de cualquier
responsabilidad en materia laboral que sea imputable a “EL CONTRATISTA” y que pretendiere fincarse
en contra de “LA ASIPONATUX". Por lo que, en caso de que “LA ASIPONATUX" sea demandada en la via
laboral correspondiente o reciba alguna citacién para la conciliacion prejudicial ante la autoridad
conciliatoria de conformidad a la Ley Federal del Trabajo por parte del personal, prestadores de servicios
y/o trabajadores, asi como aquellos que hayan llevado a cabo cualquier otra actividad humana, intelectual
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o material a favor de “EL CONTRATISTA" los cuales sean empleados con motivo de los trabajos materia
del CONTRATO, sera el mismo “CONTRATISTA" quien restituira a “LA ASIPONATUX", los gastos y costas
que deriven de la atencion de los mismos, desde el inicio y hasta la total conclusién de los juicios o demas
procedimientos que sigan abiertos en su contra, previa la acreditacion de los gastos y costas erogados
en razoén de la puntual atencién y seguimiento de tales procesos por parte de “LA ASIPONATUX".

Bajo ese contexto, para efectos de lo anterior “LA ASIPONATUX" hard del conocimiento por escrito
dirigido a “EL CONTRATISTA"” en el momento que sea notificado del inicio de algun procedimiento o del
emplazamiento relativo al supuesto referido en el parrafo previo. Del mismo modo, “LA ASIPONATUX"
hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA" |os recursos econdmicos, humanos y/o materiales que sean
erogados, asi como utilizados para la atencién y seguimiento sefialados conforme al desarrollo de los
momentos procesales a los cuales haya lugar.

“EL CONTRATISTA" debera realizar el registro patronal correspondiente de sus trabajadores ante la
instancia correspondiente, del mismo modo para deslindar de cualquier responsabilidad a “LA
ASIPONATUX" y se obliga a acreditar la relacién de trabajo con su personal, prestadores de servicios y/o
trabajadores, asi como con aquellos que hayan llevado a cabo cualquier otra actividad humana,
intelectual o material a su favor mediante los contratos respectivos.

VIGESIMA CUARTA. DISCREPANCIAS.

“LAS PARTES” convienen que, en caso de discrepancia entre el contenido de la convocatoria de la licitacion
publica y éste contrato, prevalecera lo establecido en la convocatoria de licitacién publica.

Asi también, “LAS PARTES"” acuerdan que, en el supuesto de existir durante la ejecucién de los trabajos
discrepancias de caracter técnico o administrativo, se sujetaran al siguiente procedimiento:

Dentro de los dos dias habiles contados a partir de la fecha en que se hayan asentado las discrepancias
en la bitacora, “EL CONTRATISTA” presentara a “LA ASIPONATUX" un escrito por medio del cual explique
los motivos de éstas, adjuntando la documentacién que soporten los hechos, para que “LA ASIPONATUX"
en un plazo no mayor de dos dias habiles contados a partir de la recepcién del escrito, convoque a reunion
de trabajo para dirimir las discrepancias.

En caso de llegar a una solucidn, se levantara un acta administrativa, en la cual se indicaran los acuerdos
adoptados por “LAS PARTES”, mismos que deberan quedar registrados en la bitacora.
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En caso de no llegar a ningun acuerdo se levantara el acta administrativa correspondiente de los hechos
asentando la indicacion de que “LAS PARTES” dejaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las
autoridades correspondientes, lo cual quedara registrado en la bitacora.

Lo anterior sin perjuicio de que “LAS PARTES” puedan solicitar a la Secretaria Anticorrupcién y Buen
Gobierno llevar a cabo el procedimiento de conciliacidn sefialado en el articulo 95 de la “LOPSRM".

VIGESIMA QUINTA. CONCILIACION.

“LAS PARTES"” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la ejecuciony
cumplimiento del presente contrato podran someterse al procedimiento de conciliacidon establecido en
los articulos 95, 95 Bis, 96 y 97 de la LOPSRM, y 284 al 294 de su Reglamento.

VIGESIMA SEXTA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

"LAS PARTES" acuerdan que la informacién que se intercambie de conformidad con las disposiciones del
presente instrumento, se mantendra con confidencialidad, siendo de uso exclusivo para la consecucion
del objeto del presente contrato y no podra difundirse a terceros de conformidad con lo establecido en
las disposiciones vigentes en materia de transparencia y acceso a la informacién publica y de proteccion
de datos personales, y demas legislacion aplicable.

El tratamiento de los datos personales que “LAS PARTES"” recaben con motivo de la celebracién del
presente contrato, debera de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de Privacidad respectivos.

“EL CONTRATISTA"” asume cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento de su parte, o de
sus empleados a las obligaciones de confidencialidad descritas en el presente contrato.

Asimismo, es de reiterar, que las “PARTES"”, no otorgan su consentimiento para permitir el acceso a la
informacidn confidencial a terceras personas ajenas a este instrumento juridico, esto en apego a lo
seflalado en el articulo 119 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; y el
tratamiento de esta informacién se dara conforme a lo establecido en el articulo 115 de dicha legislacion,
adecuandose en todo momento a lo establecido en los Lineamientos Generales de Clasificacion y
Desclasificacion de la Informacion, asi como para la Elaboracion de Versiones Publicas, y/o por otros casos
previstos en el articulo 103 de dicha normatividad, debiéndosele gestionar de manera adecuada tanto en
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la normatividad antes descrita como en la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de
Sujetos Obligados.

VIGESIMA SEPTIMA. JURISDICCION.

“LAS PARTES"” convienen que, para la interpretacién y cumplimiento de este contrato, asi como para lo
no previsto en el mismo, se someteran a la jurisdiccién y competencia de los Organos Jurisdiccionales
pertenecientes al Poder Judicial de la Federacion, con residencia en la Ciudad de Tuxpan, Veracruz,
renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razon de su domicilio actual o
futuro.

VIGESIMA OCTAVA. LEGISLACION APLICABLE.

“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucidn de los trabajos objeto del presente
contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran, sus anexos que forman parte integral del
mismo, a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento; Cédigo Civil
Federal; Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Codigo Federal de Procedimientos Civiles; Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

Si las leyes, reglamentos, disposiciones administrativas o cualquier otro cuerpo normativo referido en el
presente instrumento sufrieren modificaciones o fueren sustituidos por otros textos, las referencias que
en este instrumento se hacen, se entenderan hechas a los preceptos o normas modificatorias o sustitutas,
segun sea el caso.

VIGESIMA NOVENA. VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del contrato iniciara con la suscripcién del mismo por “EL CONTRATISTA" y finalizara cuando
se firme el acta de extincion de derechos y obligaciones de “LAS PARTES", o bien, se actualice el supuesto
al que se refiere el ultimo parrafo del articulo 170 del “RLOPSRM"”.

“LAS PARTES” manifiestan estar conformes y enteradas de las consecuencias, valor y alcance legal de
todasy cada una de las estipulaciones que el presente instrumento juridico contiene, por lo que lo ratifican
y firman en las fechas especificadas.
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POR:
“LA ASIPONATUX"

NOMBRE CARGO R.F.C.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA | CARGO DEL REPRESENTANTE R.F.C. DEL REPRESEN-
DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA DEPENDENCIA O ENTI- | TANTE DE LA DEPENDEN-

DAD CIA O ENTIDAD

NOMBRE DE LA PERSONA SERVIDORA | GERENTE DE OPERACIONES E R.F.C. DE LA PERSONA

PUBLICA INGENIERIA SERVIDORA PUBLICA
NOMBRE DE LA PERSONA SERVIDORA | SUBGERENTE DE INGENIERIA R.F.C. DE LA PERSONA

PUBLICA Y ECOLOGIA SERVIDORA PUBLICA
NOMBRE DE LA PERSONA SERVIDORA , R.F.C. DE LA PERSONA

; SUBGERENTE JURIDICO .
PUBLICA SERVIDORA PUBLICA
POR:
“EL CONTRATISTA”
NOMBRE R.F.C
(RAZON SOCIAL DE LA PERSONA FISICA O MO- (R.F.C. DE LA PERSONA FISICA O MORAL)
RAL)
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